附件：

零陵区2016-2018年危桥改造和安全防护工程专项资金绩效评价评分表

	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标内容
	评分标准
	得分

	投入

20分
	项目
立项
12分
	项目立项
规范性
（4分)
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，项目的申报资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目立项规范，计4分；基本规范，计2分。
	不规范，酌情扣分，扣完为止。
	3.5

	
	
	绩效目标
合理性
（4分)
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目绩效目标合理，计4分；基本合理，计2分。
	不合理，酌情扣分，扣完为止。
	3.5

	
	
	绩效指标
明确性
（4分)
	设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。目标明确，记2分；目标细化，记1分；目标量化，记1分。
	以可考核为基本标准。酌情扣分，扣完为止。
	3.5

	
	资金
落实
8分
	财政资金
到位率
（4分)
	本年度实际到位资金与年度计划新增投资的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。截至2018年12月31日，资金到位率100%的，计4分。资金到位率=（实际到位资金/计划到位资金）×100%。
	每降低10%，扣0.5分，扣完为止。实际到位率：(1328/1998)*100%=
66.47%
	2.5

	
	
	财政资金
到位及时率
（4分)
	本年度及时到位资金与年度计划新增投资的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。截至2018年12月31日，资金到位率达到75%（含）以上，计4分。
	每下降1%扣0.2分，扣完为止。
	2.5

	过程

30分
	业务
管理
15分
	管理制度
健全性
（5分）
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。建立了业务管理制度且内容完善，计5分；建立了业务管理制度但内容不完善，计2.5分。
	未建立业务管理制度的，酌情扣分，扣完为止。
	4

	
	
	制度执行
有效性
（5分）
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。项目实施符合相关业务管理规定，计5分；项目实施基本符合相关业务管理规定，计2.5分。
	项目实施不符合相关业务管理规定，计0分；
	4

	
	
	项目质量
可控性
（5分）
	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。采取了相关质量控制措施，且项目质量可控的，计5分；采取了相关质量控制措施，项目质量基本可控的，计2.5分。
	未采取相关质量控制措施的，计0分。
	4

	
	财务
管理
15分
	管理制度
健全性
（5分）
	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。建立了财务管理制度且内容完善，计5分；建立了财务管理制度但内容不完善，计2.5分。
	未建立财务管理制度的，计0分。
	5

	
	
	资金使用
合规性
（5分）
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。资金使用合规，记5分。
	有违规使用资金的，按违规使用资金占项目年度支出总额的比例进行扣分，每1%，扣1分，扣完为止。
	4.5

	
	
	财务监控
有效性
（5分）
	项目实施单位采取了必要监控措施，反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目实行了专项核算支出审批按制度执行的，计5分；项目实行了专项核算且项目支出审批基本按制度执行的，计2.5分。
	项目未实行专项核算的，计0分。
	4
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零陵区2016-2018年危桥改造和安全防护工程专项资金绩效评价评分表（续）

	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标内容
	评分标准
	得分

	项目
绩效

50分
	项目
产出
26分
	项目建设
质量
（6分）
	依据市（区）交通局出具的验收报告、第三方测评机构或质监站出具的检测报告等进行评价：相关报告不存在质量问题，记6分，基本符合记5分。
	存在质量问题整改及时的记4分，存在质量问题且整改不及时的记2分，提出质量问题且未整改到位的记0分。
	5

	
	
	项目建设
标准
（6分）
	依据交（竣）工验收报告，评价项目是否达到计划的建设标准。平均达标率95%以上记6分；90%-95%记4分；85%-90%记2分；85%-80%记1分。
	80%以下记0分。多数项目尚未最终结算，以财评结果为准。
	5

	
	
	成本
节约率
（6分）
	项目的实际建设成本与项目的计划建设成本的比率。比率小于或等于1，记6分。（计划成本为项目设计批复概算，实际成本为合同金额或结算金额）
	每超过1%，扣0.3分,扣完为止。以财评结果为准。
	5

	
	
	完成
及时率
（8分）
	资金下达后一年内完成项目的（资金下达时间以区财政下拨文件），记8分。
	完成及时率每下降1%，扣0.4分，扣完为止。完成时间滞后。
	6

	
	项目
效益
24分
	可持续
影响
（8分）
	可持续影响非常显著的，记8分。（需在评分说明中说明具体事例或数据）
	显著的，记8-7分；显著一般的，记6-3分；没有显著影响的，记2-0分。
	7

	
	
	社会效益
（8分）
	社会效益非常显著的，记8分。（需在评分说明中说明具体事例或数据）
	显著的，记8-6分；显著一般的，记5-3分；没有显著影响的，记2-0分。
	7

	
	
	经济效益
（8分）
	经济效益非常显著的，记8分。（需在评分说明中说明具体事例或数据）
	显著的，记8-6分；显著一般的，记5-3分；没有显著影响的，记2-0分。
	6

	合计
	100分
	100分
	
	
	82分



     
