附件：

零陵区2018年度水利发展资金项目支出绩效评价评分表

	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标内容
	评分标准
	扣分理由
	得分

	项目
决策

21分
	项目
目标

6分
	项目确定（3分）
	项目确定的政策依据；
确定项目的可行性分析；
项目落实合规性。
	1、政策依据充分（1分）；
2、有可行性分析（1分）；
3、项目确定合规性（1分）。
	
	3

	
	
	目标内容（3分）
	设立了项目绩效目标；
目标明确细化；
目标量化。
	1、设有目标（1分）；
2、目标明确细化（1分）；
3、目标量化（1分）。
	目标量化不具体。
	2

	
	决策
过程

8分
	决策依据（4分）
	有关政策法律法规的明确规定；中央、省资金计划安排；
地方年度经济发展工作规划；
解决生态环境及民生问题和需求。
	1、符合政策法律法规（1分）；
2、符合经济社会发展规划（1分）；
3、符合部门年度工作计划（1分，需提供佐证材料）；4、生态环境及民生问题和需求 （1分）。
	佐证材料不充分。
	3

	
	
	决策程序（4分）
	资金到项落实条件完备；
申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。
	1、资金到项落实条件完备（2分）；
2、项目申报、批复程序符合管理办法（1分）；3、项目调整履行了相应手续（1分）。
	
	4

	
	资金
分配

7分
	分配办法（3分）
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配方法；资金分配因素全面合理。
	1、有相应的资金管理办法（1分，需提供佐证材料）；  
2、办法健全规范（1分）；
3、因素全面合理（1分）。
	有专项资金管理办法，但欠全面。
	2

	
	
	分配结果（4分）
	资金分配符合相关管理规定；
地方整体发展需求；
分配结果公平合理。
	1、符合分配办法（1分）；
2、地方整体发展需求（1分）；
3、分配公平合理（2分）。                           以上需提供政府与部门相应的资金分配方案。
	未制定水利建设专项资金分配方案。
	3

	项目
管理

24分
	资金
到位

5分
	到位率
（3分）
	实际到位/计划到位*100％
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）。
	省115万未到位。
	2

	
	
	到位时效（2分）
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	1、到位及时（1分）；2、不及时但未影响项目进度（1分）；3、不及时并影响项目进度（0分）。
	项目资金到位迟缓。
	1.5

	
	资金
管理

9分
	资金使用（6分）
	支出依据合理，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。
	1、虚列套取扣4-6分；
2、依据不合规扣2分；
3、截留、挤占、挪用扣3-6分；
4、超标准开支扣2-5分；
5、超预算扣2-5分。
	项目尚未最终决算不能准确统计。
	5

	
	
	财务管理（3分）
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。
	1、财务制度健全（1分，需提供佐证材料）；2、严格执行制度（1分）；3、会计核算规范（1分）。
	会计核算未设专账。
	2.5

	
	组织
实施

10分
	组织机构（1分）
	机构健全，分工明确。
	机构健全，分工明确（1分）。
	
	1

	
	
	支撑条件（1分）
	项目实施单位是否提供了必备的人员、场地和设备等条件。
	具备人员、场地、设备条件（1分）。
	
	1

	
	
	项目实施（3分）
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工。
	1、按计划开工（1分）；
2、按计划开展（1分）；
3、按计划完工（1分）。
	部分项目未按计划完成。
	2.5

	
	
	管理制度（5分）
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。
	1、管理制度健全（2分，需提供佐证材料)；2、制度执行严格（3分）。
	项目管理制度，欠完整，操作欠规范。
	4



附件：

零陵区2018年度水利发展资金项目支出绩效评价评分表（续）


	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	指标内容
	评分标准
	扣分理由
	得分

	
	项目
产出

24分
	项目产出综合指标
（24分）
	1、农田水利：含改灌溉渠道、新建高效节水、整固山塘泵站，计划投资1352.61万元（7分）。
	绩效评价小组根据各项目的实施情况、工程质量、完工验收情况计分。
	
	6

	
	
	
	2、中小河流治理-毛溪桥一期3.8公里治理，计划投资586万元（5分）。
	
	
	4.5

	
	
	
	3、纳福、麻芝氮小型病险水库加固，计划投资88万元（3分）。
	
	
	3

	
	
	
	4、水土流失保持黄田铺桐木桥小流域工程，计划投资500万元（5分）。
	
	
	4.5

	
	
	
	5、石坝仔等水库维修养护，计划投资43万元（3分）。
	
	
	3

	项目
绩效

55分
	
	
	6、山洪灾害防治，投资计划10万元（1分）。
	
	
	1

	
	项目
效果

31分
	社会效益
（18分）
	1、农田水利：含改灌溉渠道、新建高效节水、整固山塘泵站，计划投资1352.61万元（6分）。
	根据各项目的问卷调查满意度计分。满意度≧90％计2-6分，每下降五个百分点扣0.5分，扣完为止。
	满意度88.89％
	5

	
	
	
	2、中小河流治理-毛溪桥一期3.8公里治理，计划投资586万元（3.5分）。
	
	满意度87.33％
	3

	
	
	
	3、纳福、麻芝氮小型病险水库加固，计划投资88万元（2分）。
	
	满意度81.43％
	1.5

	
	
	
	4、水土流失保持黄田铺桐木桥小流域工程，计划投资500万元（3.5分）。
	
	满意度92.86％
	3

	
	
	
	5、石坝仔等水库维修养护，计划投资43万元（2分）。
	
	满意度85.71％
	1.5

	
	
	
	6、山洪灾害防治，投资计划10万元（1分）。
	
	满意度90.1％
	1

	
	
	环境效益（5分）
	是否对环境产生了有益影响。
	绩效评价小组根据各项目实施过程及完成后，对环境的影响情况计分。
	　
	4.5

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	满意度调查结果。
	满意度≧95％计8分；95％>满意度≧90％计7分，90％>满意度≧85％计6分，以此类推，低于75％计0分。
	满意度90.08％
	7

	总分
	100分
	100分
	
	
	
	85分




