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2022年度财政项目支出绩效评价表
	项
目
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本
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况
	项目名称
	永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目

	
	项目内容
	由东软集团股份有限公司实施，建设永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等信息系统，并通过国家验收。

	
	项目单位
	永州市中心医院
	项目主管部门
	永州市卫生健康委员会

	
	项目属性
	□经常性     □一次性     ■新增     □延续

	
	立项依据
	《永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目合同》

	
	资金总额及构成
	永州市卫生健康委员会预算批复金额为2,400.00万元；财政预算评审招标上限值为2,053.32万元。

	
	资金分配使用情况
	2022年5月经财政及主管部门通过政府采购计划申请，其项目金额为1,900.00万元，2022年8月签订项目合同，合同金额为1,399.67万元。

	
	项目必要性和可行性论证结论
	项目实施可以使永州市中心医院通过电子病历系统功能应用水平分级评价五级；医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等；三级综合医院信息化应用评审标准的三级甲等；智慧医院服务三级等几个评级评审达标。

	
	项目起止时间
	2022年1月至12月

	项目计分
	82.76

	评价等次
	□优（90分以上）         ■良（80分-89分）
□较差（60分-79分）      □差（59分及以下）


湘谊咨字〔2024〕第0009号
永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目
2022年度专项资金绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，根据《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《永州市财政局关于开展市本级预算支出重点绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕5号）等有关规定和要求，受永州市财政局委托，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作小组，于2023年12月对永州市卫生健康委员会（以下简称“市卫健委”）主管的永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目专项资金投入和产出的绩效情况进行了评价，现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目基本情况
永州市中心医院始建于1905年，前身是英国基督教循道公会创办的“普爱医院”。随着永州市的发展，医院经历了零陵专区人民医院、零陵地区人民医院、永州市人民医院等阶段，目前已发展成一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的永州市人民政府举办的非营利性三级甲等综合性医院，担负着全市突发公共卫生事件的紧急救援工作及全市645万人口的危、急、重症抢救工作，是永州市医疗保健和科研教学中心，湖南省人民政府指定的医学鉴定医院，南华大学永州临床学院，南华大学、吉首大学硕士研究生培养基地，国家级住院医师规范化培训基地，湖南省全科医师转岗培训基地，湖南省肿瘤放射治疗临床医疗技术示范基地。
本次项目资金用于永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目，涉及范围：电子病历系统功能应用水平分级评价五级；医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等；三级综合医院信息化应用评审标准的三级甲等；智慧医院服务三级等几个评级评审达标。

2.项目绩效目标

（1）总体目标：建立先进的 IT 管理体系和完善的标准规范体系，医院信息化建设应服务于医院战略发展目标，实现医院业务与信息系统的紧密结合。
（2）年度目标：构建一套“流程优化、功能完善、信息共享、业务协同、易用高效、安全可靠、标准规范”的信息系统，系统包含临床医护一体化、医疗保障一体化、病历管理一体化、HIS框架要求、临床路径系统、实验室信息系统LIS、PACS系统、病理系统、合理用药、处方点评、抗菌药物管理、输血管理系统、审方系统、血透系统、康复系统、治疗过程管理系统、随访系统、急诊信息管理系统、院前急救系统、护理PIO系统、临床辅助决策支持系统CDSS、无纸化病历归档、业务流程闭环管理、护理管理系统、统一预约平台、互联互通四甲支持改造、CA接口改造、排队和自助服务接口改造、日间手术系统、营养膳食管理系统、患者便利服务平台、单病种管理及质控上报系统。
（二）项目资金情况
1.项目资金总额及组成

市卫健委预算批复项目金额为2,400.00万元，2022年5月经财政及主管部门通过政府采购计划申请，其项目金额为1,900.00万元。2022年8月17日，永州市中心医院与东软集团股份有限公司签订《永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目合同》，合同约定项目总价为1,399.67万元。
2.项目资金使用情况

截至2023年12月31日，该项目未达到合同约定的结算条件，暂无支出。
（三）项目资金管理情况
永州市中心医院建立健全了内部控制制度、财务管理制度和资金管理制度，明确了单位支出审批权限与审批流程，规范了报账程序。
二、绩效评价工作开展情况
（一）组织评价小组

在市财政局统一组织下成立了绩效评价工作小组，市财政局相关科室联络人员为绩效评价小组工作成员，负责组织、协调、推进绩效评价项目，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）负责具体的评价工作，主要包括：拟定项目实施方案、组织开展专项培训、选用合适的绩效评价方式、根据单位实际情况设立绩效评价指标体系、组织现场评价工作、出具绩效评价工作报告等。
（二）绩效评价过程

2023年12月，绩效评价工作小组对永州市中心医院进行现场评价，本次绩效评价的评价指标体系由绩效评价工作小组制定。现场评价工作采取通过座谈方式听取情况汇报、查阅收集相关资料、审查账簿凭证、对受益对象开展电话调查等方式开展，了解项目实施效果及存在的问题。评价小组采用定量分析和定性分析相结合的方法，对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成项目资金绩效评价报告。
三、项目管理制度

永州市中心医院制定了《岗位职责、规章制度流程汇编》，制度明确了项目管理、质量管理、保密管理等方面的要求，项目管理基本参照该制度执行。
四、主要产出和绩效

（一）项目产出情况

2023年1月，硬件服务器、交换机等设备到货，安装，投入使用；2023年3月8日，门诊系统切换上线运行；2023年3月18日，住院系统切换上线运行；截止目前，合同涵盖的建设内容除治疗过程管理系统、护理管理系统、CA接口、无纸化病历归档、营养膳食系统外，其他27项子系统均已上线且运行。

（二）项目绩效

2023年4月，完成并通过国家医保贯标检查；2023年6月，完成并通过电子病历四级评审；2023年9月，完成并通过三甲医院评审；2023年10月，完成电子病历五级自评及文审材料制作并上报国家平台（暂未通过审核），并打造了一套优化后的就诊医疗流程，形成了很好的社会效应，同时通过无纸化运行等，节约了大量运营成本。

五、存在的主要问题

（一）项目进度较慢

2022年8月17日，永州市中心医院与东软集团股份有限公司签订《永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目合同》，按照合同文件要求，该项目应在合同签订之日起6个月内完成评级功能达标并交付项目。通过相关工作人员了解，该项目截止现场评价日，合同完成进度约为90%，且该项目暂未完成内部验收。

（二）电子病历系统较易卡顿
东软集团股份有限公司系统均采用C/S模式开发，该模式开发的软件需要在本地安装部署，所有功能运行都在用户（科室操作人）本地电脑上，通过局域网去数据库中取数，因此对终端电脑的计算资源要求高，对网络带宽较为敏感，在系统使用高峰期，对数据库的远程访问量大，会经常出现连接等待、超时现象，导致系统卡顿，数据加载失败。另外，由于永州市中心医院大部分电脑超期使用，CPU不支持多核多线程技术，内存容量少，网络交换机设备、局域网光纤为建院时购入，电子设备老化，没有好的缓存方案提升系统运行性能。
（三）系统试运行问题较多
经系统试运行，永州市中心医院对系统反映了较多问题，其中冷水滩院区反馈下列问题为：医嘱系统内医嘱未停止，PDA显示已停止。科室自做的检查，如BNP、肌钙蛋白不能辅助书写到病历。患儿年龄无法精确到小时等；零陵院区反馈下列问题为：单病种上报评分表子评分时显示不全且窗体不可拖动。双向转诊，转入转出医院模块按老系统一样，只显示转入医院。web病历无护士血糖单等；另有系统综合性问题为：环节病历质控时存在问题不能选择2个或以上，也不能收到编写问题。转科患者的入院记录里面不能添加补录诊断。精二处方打印显示药物名称不全，药物名称比较长时，打印显示药物名称不全。门诊患者基本信息录入时有些选项不够详细，如籍贯，只有省，希望详细到县区，便于转入院后首页自动抓取信息时能详细到县区等问题。
（四）个别问题反馈无后续跟踪记录
根据永州市中心医院与东软集团股份有限公司提供的《中心医院问题及反馈收集表》，反馈表中仍存在未解决问题，且个别问题处理意见为“由东软公司与PDA公司共同处理”“交由集团总部解决”“需要东软公司与心医公司共同沟通处理”等，但该类问题并无后续跟踪，无法确认问题是否解决。

（五）项目过程未实施三方监理
根据《信息系统工程监理暂行规定》（信部信[2002]570号）第八条规定：“下列信息系统工程应当实施监理：…（三）使用国家财政性资金的信息系统工程；（四）涉及国家安全、生产安全的信息系统工程…”。通过查看项目资料，并询问相关工作人员，该项目未招标第三方公司实施项目过程监理。
（六）项目执行人员积极性不高
该项目应于2023年2月完成，但项目延期时间过长，永州市中心医院与东软集团股份有限公司并未就项目进度计划方案等时限问题重新签订补充协议。根据《采购项目合同》付款方式约定，该项目不支持预付款，项目完成验收合格正常使用后无质量问题，支付合同总价的50%。自合同签订以来（2022年8月17日），东软集团股份有限公司并未获得资金拨付，项目现场执行人员积极性不高。

（七）绩效目标管理待加强
经查看永州市中心医院绩效目标申报表，绩效目标申报表中未进行绩效目标的细化、量化，且设置的指标不具备可衡量性。如：未设置硬件详细名称、数量与型号标准；未设置软件项目建设内容、子系统数量；未设置项目完成时限要求；未设置项目验收质量标准等。
六、相关建议

（一）优化资源分配，加强沟通协调

建议永州市中心医院根据项目的剩余任务量和关键路径，要求东软集团股份有限公司重新评估并调配人力资源、技术资源，特别是对于阻碍项目进展的关键环节，必要时增加人手或引入外部专家支持。同时，应提高双方之间的沟通频率和效率，定期召开进度汇报会，及时解决实施过程中遇到的问题，并对后续问题解决方案和时限做好记录，减少项目进展的延误。

（二）加强指导培训，推广系统使用
建议永州市中心医院对信息系统的使用和推广加强培训，按照三级医院的执业合规流程进行梳理，区分哪些是刚性要求，哪些是可以调整设置，做好解析培训，减少科室推广阻力。同时，要求科室相关操作人员熟悉系统，熟悉业务办理流程和步骤以及与其他系统的协同，确保数据能够按业务规则得到有效采集，并融合共享，提升系统的数据质量和临床实效；其次，软件开发商必须重视在满足功能需求的同时，考虑人机交互，站在用户角度提升体验感，降低操作难度，提升协同效率，不能只讲功能，不讲用户体验。

（三）建立绩效指标体系，开展绩效培训
建议永州市中心医院在设定绩效目标时，需具体到可操作层面，避免过于宽泛和模糊的目标描述，应确保每一个绩效目标都有对应的细化、量化指标，便于跟踪和评估。加强对管理人员和员工进行绩效管理理念和方法的培训，确保每个人都理解绩效目标的意义、如何设定及如何达成。

七、综合评价情况及评价结论
绩效评价工作小组通过召开座谈会，听取当地主管部门、项目单位对项目的介绍，了解项目组织实施情况；核查项目账务，掌握资金拨付和使用情况；实地察看项目产出情况；进行电话调查回访，调查受益对象对项目的满意度；对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，对照评价指标和评分标准综合评定，永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目综合得分82.76分，按照《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的等级标准，该项目绩效评价等级为“良”。

八、附表
附表：永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目评价指标评分表
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附表：永州市中心医院电子病历、互联互通、智慧医院等服务评级采购项目评价指标评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	指标说明
	评分
	评分说明

	决策10分
	预算支出决策（项目立项）
	预算支出决策（项目立项）依据充分性
	3
	预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。
	评价要点：①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。
	3
	预算支出决策（项目立项）符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，计3分。

	
	
	决策（立项）程序规范性
	3
	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。
	评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	3
	预算支出申请、设立过程符合相关要求，计3分。

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。
	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①预算支出是否有绩效目标；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。
	2
	设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，计2分。

	
	
	绩效指标明确性
	2
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。
	评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。
	0
	设定的绩效目标未细化、量化，不具备可衡量性。扣2分。

	过程30分
	资金投入
	预算编制科学性
	4
	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与支出内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	4
	预算编制与年度目标相适应，计4分。

	
	
	资金分配合理性
	4
	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。
	2
	预算金额为2400万元，实际合同金额为1299.67万元，占比54.15%，扣2分。

	
	资金管理
	资金到位率
	4
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。
	
	项目资金为自筹资金，该指标不适用。

	
	
	预算执行率
	4
	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。
	
	项目资金为自筹资金，该指标不适用。

	
	
	资金使用合规性
	5
	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。
	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	
	项目无支出，该指标不适用。

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。
	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	4
	财务和业务管理制度基本健全，计4分。

	
	
	制度执行有效性
	5
	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	5
	预算支出符合相关业务管理规定，计5分。

	产出40分
	产出数量
	实际完成率
	10
	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数量：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	9
	合同完成进度约为90%，扣1分。

	
	产出质量
	验收成果情况
	5
	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。
	验收样本质量等级均为优的，计5分；验收样本质量等级为优的样本数大于90%的（包含90%），计4分；验收样本质量等级为优的样本数大于80%的（包含80%），计3分；验收样本质量等级为优的样本数大于70%的（包含70%），计2分；验收样本质量等级为优的样本数小于60%的，计0分。
	2
	项目暂未进行内部验收，但是运行提出反馈问题较多，酌情扣3分。

	
	
	问题整改情况
	5
	对各科室反馈的问题是否进行整改到位。
	问题全部整改计5分；部分整改计3分；未整改且无整改情况说明的不计分。
	3
	反馈的问题未全部整改，计3分。

	
	产出时效
	项目开展及时性
	5
	预算支出实际开展时间与计划开展时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。
	实际开始时间：实施单位实际开始实施项目的时间。
	5
	项目开展较及时，计5分。

	
	
	项目完成及时性
	5
	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。
	0
	项目延期较长，扣5分。

	
	产出成本
	成本节约率
	10
	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。
	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。
	10
	成本节约率=〔（采购申请计划1,900万元-实际成本1399.67万元）/计划成本1,900万元〕*100%=26.33%，计10分。

	效益20分
	预算支出效益
	社会效益
	7
	用以反映和考核项目是否提高医院办理效率，是否通过各项评价。
	反响良好计7分，反响一般计4分，反响较差不得分。
	7
	社会效益反响较好，计7分。

	
	
	可持续影响
	7
	用以反映和考核项目后续运行及成效发挥的可持续性影响。
	影响良好计7分，影响一般计4分，影响较差不得分。
	7
	项目具备可持续性，且预计影响良好，计7分。

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	6
	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
	6
	社会公众满意度达到90%以上，计6分。

	合计分数
	87
	
	
	72
	

	不适应指标分数
	13
	
	
	13
	

	加权分数
	100
	
	
	82.76 
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