潇湘源国家水利风景区管理局2024年度风景区规划编制专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）实施单位基本情况

    潇湘源国家水利风景区管理局是县政府职能部门，为正科级，是公益一类事业单位。内设7个机构,共12 名职工。2023年，为迎接国家水利部和省水利厅对国家级水利风景区的复核工作，报请县委县政府同意，通过公开招标后与长沙维景公司签订景区规划编制协议，开始编制风景区规划建设。

（二）资金基本情况

根据县委、县政府同意，2024年度县财政下达我局的风景区规划编制专项资金19.29万元。
（三）资金绩效目标

    2024年风景区规划编制工作共投入资金19.29万元，由我局完成风景区建设编制，并按要求通过县水利局审批，获得县政府批复通过，通过市水利局备案。

二、项目资金使用及管理情况


专项总收入19.29万元，均纳入了2024年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至我局。根据项目施工单位提供实施进度付款，现已支付总项目资金的100 %，共计 19.29万元。

  我局始终把资金管理作为景区规划编制建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照签订的合同拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在规划编制过程中，我局相关股室人员经常与长沙维景公司协商沟通，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

我局严格按照资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。按照合同规定，维景公司完成规划编制并获得县政府批复通过后，我局付款85%。2024年12月，通过市水利局备案后，我局全部付清景区规划编制款。

预算支出绩效情况

潇湘源国家水利风景区规划编制项目旨在科学规划区域水利资源，融合自然景观与水利工程，打造兼具生态、旅游、文化等多元功能的水利风景区。项目规划范围涵盖涔天河镇、沱江镇、界牌乡、水口镇、小圩壮族乡、湘江乡、码市镇等7个乡镇，面积达287平方公里，规划期限为2023年-2035年。项目主要内容包括资源调查评估、功能分区规划、景观与设施设计、生态保护规划、旅游开发与运营规划等。我局完成风景区建设编制后，于2024年上半年通过县水利局审批，获得县政府批复通过，在12月份通过市水利局备案。为国家、省水利厅即将开展的国家级水利风景区复核工作奠定了坚实基础。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

资金预算编制不够精准，对项目实施过程中的不确定性因素考虑不足，导致资金使用进度与项目进度脱节；景区开发建设涉及多个部门，协调难度较大，影响了项目进度。

（二）主要经验及做法

好的经验一是专业的事情必须交给专业的团队来做，保障规划科学性；二是积极开展公众参与，广泛征求意见，使规划更贴合实际需求。

六、有关建议

暂无
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