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评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价
项目名称：      蓝山楠市污水处理厂项目工程    
项目单位：         蓝山县楠市镇人民政府     
主管部门：     蓝山县楠市镇人民政府      
评价时间：            2024年5月10日           
组织方式：□财政部门    ☑主管部门   □项目单位
评价机构：□中介机构    □专家组    ☑项目单位评价组
 

 
                 评价单位（盖章）：

              上报时间：2024年5月10日
项目基本信息表
	一、项目基本情况

	项目实施单位
	蓝山县楠市镇人民政府
	主管部门
	蓝山县楠市镇人民政府

	项目负责人
	厉忠会
	联系电话
	13487473339

	地址
	蓝山县楠市镇楠市村
	邮编
	

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√）

	计划投资额
（万元）
	241
	实际到位资金（万元）
	224.79
	实际使用情况（万元）
	224.79
	

	其中：中央财政
	 
	其中：中央财政
	 
	 
	 
	

	省财政
	
	省财政
	
	 
	 
	

	市县财政
	241
	市县财政
	224.79
	 
	 
	

	其他
	 
	其他
	 
	 
	 
	


 
蓝山楠市污水处理厂项目预算绩效报告

一、项目情况

（一）项目单位基本情况

蓝山县楠市镇人民政府为正科级，内设6个党政机构办公室及5个直属事业单位，在岗在编总人数73人。

项目基本情况简介。

根据省、市住建部门关于对农村集镇生活污水处理三年行动计划的安排，我镇列为全市农村集镇生活污水处理项目2018年必须完成的单位，我镇对污水处理项目完成了可行性研究报告。项目分五期建设，总处理规模为1500吨/日，总投资3840万元，工程内容包括五处污水处理设施，收集管网 28 千米等。根据楠市镇目前已完成镇区主要道路两侧污水管网建设的实际情况，一期污水处理项目设计处理规模为 500吨/日，采用 MBBR 一体化污水处理工艺，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定的一级B标准。工程内容包括污水收集管网1300米，污水处理)一处，处理厂址位于楠市镇下洞村下源自然村。

 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

本项目总投资224.79万元，本年度支付资金为65.69万元，为财政拨款资金，其余款项已在以前年度已全部支付到位。

项目资金实际使用情况分析。

本年度财政拨款资金65.69万元，已全额付款至施工单位，保证资金转款专用。

项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照我单位制定的《楠市镇人民政府财政专项资金管理办法》进行管理，确保专款专用。
 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目于2018年11月29日与江苏大洲工程项目管理有限公司签订中标通知书，并于2020年6月18日完成政府采购验收书。

项目管理情况分析

本项目从施工到完工对该工程进行工程量现场签证并有三方机构进行签章，委托第三方公司对污水处理设施处理的污水出具检测报告。完工后我镇指派专人对其进行日常管理。

 四、项目绩效情况

1、经济性分析：本项目计划造价241万元，截止本年度，该项目实际结算造价为224.79万元，较计划金额减少16.21万元，减少比例为6.73%。

2、效率性分析：本项目合同约定时间为2018年12月29日至2019年2月28日，施工方按照合同约定完成本项工程。

3、有效性分析：本项资金的使用，有效的解决了镇区长期以来生活污水处理问题。

4、可持续性分析：安排专人负责污水处理厂的日常管理工作。

五、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价标准进行评价：

产出指标中时效指标分值5分，得分5分；质量指标分值5分，得分5分。

项目资金使用：2023年度项目预算金额65.69万元，实际执行数65.69万元，本项分值10分，得分10分。

效益指标：经济效益指标分值10分，得分10分。

群众满意度：服务对象满意度目标100%，实际评价≥95%，得分9分。

总分50分，得分49分。

    六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强污水处理厂后续管理工作和资金支持。

主要存在的问题。

经费拨付不及时。

