附件1

财政支出项目预算绩效评价报告
 
 
 
 
评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价
项目名称：            小水源修补项目         
项目单位：       蓝山县楠市镇人民政府     
主管部门：           蓝山县水利局         
评价时间：            2024年5月11日            
组织方式：□财政部门    ☑主管部门   □项目单位
评价机构：□中介机构    □专家组    ☑项目单位评价组
 

 
                 评价单位（盖章）：

              上报时间：2024年5月11日
项目基本信息表
	一、项目基本情况

	项目实施单位
	 蓝山县楠市镇人民政府
	主管部门
	蓝山县水利局

	项目负责人
	厉城溪
	联系电话
	15364488808

	地址
	蓝山县楠市镇各行政村
	邮编
	

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√）

	计划投资额
（万元）
	87.00
	实际到位资金（万元）
	86.01
	实际使用情况（万元）
	86.01
	

	其中：中央财政
	 
	其中：中央财政
	 
	 
	 
	

	省财政
	
	省财政
	
	 
	 
	

	市县财政
	86.01
	市县财政
	86.01
	 
	 
	

	其他
	 
	其他
	 
	 
	 
	


 
楠市镇小水源修补项目预算绩效报告

    一、项目情况

（一）项目单位基本情况

蓝山县楠市镇人民政府为正科级，内设6个党政机构办公室及5个直属事业单位，在岗在编总人数73人。
项目基本情况简介

根据保水田的面积大小，优先报送情况紧急的山塘文件要求，我镇各行政村上报了需紧急维修的山塘。补贴标准为：恢复农村小水源蓄水能力。清淤整治一般山塘,奖补标准为2万元/处；清淤整治骨干山塘(1万立方米≤容积<10万立方米),奖补标准为4万元/处。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年度，我镇共计申报山塘个数为41个，计划奖补87万元，根据水利局验收情况实际奖补86.01万元。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

根据验收汇总表及各村结算金额，财政实际奖补资金86.01万元，根据各村奖补表已按时将奖补资金拨付至各村委会村账帐户。
项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照我单位制定的《楠市镇人民政府财政专项资金管理办法》进行管理，确保专款专用。
    三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目由县水利局组织验收，并于2022年底前全部验收合格。

项目管理情况分析

2022年底验收完成后由各村对对应小水源设施进行管理。
 四、项目绩效情况

1、经济性分析：本项目计划造价87万元，截止22年度，该项目实际结算奖补为86.01万元，较计划金额减少0.99万元，减少比例为1.14%。

2、效率性分析：本次项目严格按照上级要求，按时完成上报及施工，并组织验收。

3、有效性分析：本项资金的使用，有效的解决了各村小水源山塘蓄水等问题。

4、可持续性分析：各村安排专人负责各自山塘日常管理工作。

    五、综合评价情况及评价结论

产出指标：时效指标分值5分，得分5分；质量指标分值5分，得分5分。

项目资金使用：2023年度项目预算金额86.01万元，实际执行数86.01万元，本项分值10分，得分10分。

效益指标：经济效益指标分值10分，得分10分。

群众满意度：服务对象满意度目标100%，实际评价≥95%，得分9分。

总分50分，得分49分。

    六、其他需要说明的问题

   无

