[bookmark: _Toc429609740]江华瑶族自治县2022年度岸线保护与规划利用方案编制经费项目绩效自评报告

[bookmark: _Toc457250232]一、项目概况
[bookmark: _Toc457250233][bookmark: _Toc431307084]（一）项目实施单位基本情况
江华瑶族自治县水利局是县人民政府工作部门，为正科级单位，内设8个职能股室，下属10个事业单位。核定编制84人，现有在职人员54人。承办项目建设单位为河长制办公室，共有工作人员4名，其中专业技术人员2名，管理人员1名，工勤人员1名，全部为专科以上学历。
[bookmark: _Toc457250235][bookmark: _Toc431307085]（二）项目资金基本情况
 依据中共江华瑶族自治县委常委会（扩大）会议纪要[2021]第23次和《关于批复2022年部门预算批复的通知》（江财预[2022]1号）， 列入2022年度部门财政预算安排岸线保护与规划利用方案编制经费50万元。
（三）项目资金绩效目标
[bookmark: _Toc457250239][bookmark: _Toc447699566][bookmark: _Toc447658422][bookmark: _Toc446055016][bookmark: _Toc445968877][bookmark: _Toc447015277]计划实施岭东河、辇江河、湘江东源涔天河库区以上等3条河流的岸线保护规划，规划总长度196.519公里。
[bookmark: _Toc457250251]二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况
2022年度县级财政列入部门预算50万元，根据合同金额实际下达指标49.78万元，资金到位率100％。
（2） 项目资金实际使用情况
按合同约定支付规划费用49.78万元，完成河流岸线规划全部内容。
（三）项目资金管理情况分析
[bookmark: _Toc457250252] 一是计财股认真审核报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是严格执行国库集中支付制度，确保资金安全和效益。
为确保该项目保质保量顺利完成，我们在资料收集与分析整理等基础上，科学分析岸线保护和利用现状，按照法律法规、规范规程和相关上位规划有关要求，确定岸线管控目标与指标，划分功能区和拟定规划方案，提出岸线保护利用的行动计划与实施安排，形成河流水域岸线保护利用规划成果。
三、项目资金组织实施情况
为确保该项目保质保量顺利完成，我们在资料收集与分析整理等基础上，科学分析岸线保护和利用现状，按照法律法规、规范规程和相关上位规划有关要求，确定岸线管控目标与指标，划分功能区和拟定规划方案，提出岸线保护利用的行动计划与实施安排，形成河流水域岸线保护利用规划成果。
为了进一步提高项目建设和资金管理工作的透明度，我局在政府采购平台上公布了采购服务信息，按照“公平、公正、公开”的原则，规范选择正规的设计单位。
四、项目资金组织绩效情况
[bookmark: _Toc447015288][bookmark: _Toc457250255][bookmark: _Toc447699585][bookmark: _Toc449538866][bookmark: _Toc445968887][bookmark: _Toc447658449][bookmark: _Toc448837511][bookmark: _Toc446055027]2022年岸线保护与规划利用方案编制经费实施岭东河规划长度52公里，辇江河规划长度46.119公里，湘江东源涔天河库区以上规划长度98.4公里，共计规划长度196.519公里。3条河流的岸线保护规划于2021年11月完成，2022年2月通过永州市水利局评审，对3条河流的岸线功能划分、合理开发利用和长期有效保护均有显著效果。
五、主要经验做法、存在问题与原因分析
主要经验做法：根据河流分布情况，按照轻重缓急的原则，依次对县管河流编制岸线保护与利用规划，对保障河势稳定和防洪安全、供水安全、航运安全、生态安全具有重要意义。
存在的问题：我县河流分布众多，县管河流有6条，由于县级财政财力薄弱，目前只对4条河流进行了岸线保护利用规划。
下步措施：继续争取加大我县水利建设资金投入力度，早日完成剩余2条河流的岸线保护利用规划。
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