附件1

总流程图

结算（按程序审核）
变更（建设单位按程序进行）更）
合同价（建设单位签订）
预算（按程序审核）
概算（市发改委审批）
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附件2

预算流程图

非行政事业单位项目

建设单位自行组织（无评审能力的应委托有资格的中介机构）评审

30万元以下预算


报财政资金管理相关科室备案
建设单位自行组织（无评审能力的应委托有资格的中介机构）评审
行政事业单位项目



预算编制（建设单位）

30万元及以上预算
市财政评审预算（招标上限值）

建设单位初审





调整预算
市财政评审调整预算
建设单位编制调整预算
在概算控制额度内，施工过程中发现预算漏项、错量、价格大幅上涨或变更合规造成超预算的












附件3

结算流程图

非行政事业单位项目
建设单位自行组织评审（无评审能力的应委托有资格的中介机构评审）


30万元以内


报财政资金管理相关科室备案
建设单位自行组织评审（无评审能力的应委托有资格的中介机构评审）
行政事业单位项目



结算


财政评审后批复结算评审文件


建设单位初审

结算未突破概算、预算、变更合规的

30万元及以上
















附件4

工程设计变更流程图



建设单位现场核签 


合同外单项工程变更
建设单位组织主管部门、财政部门现场核签认可
5~20万元（含）
5万元（含）以内

主管部门下达变更意见批复文件

建设单位组织主管部门、财政部门、监理、设计、勘察单位现场会审确定
建设单位会同监理、设计、勘察单位会审同意  
20~100万元（不含）



主管部门根据市人民政府的意见下达变更批复文件
建设单位组织主管部门、财政部门、监理、设计、勘察单位及相关专家举行论证会，形成意见后上报主管部门
主管部门呈文报市人民政府批准

100万元以上（含）















附件5

永州市政府投资房建市政项目竣工结算
备案登记表
      编号：
	工程名称
	
	开、竣工日期
	至

	建设地点
	
	建筑面积
	
	结构类型及层数
	

	发包单位
	


	注册造价
工程师
	

	造价咨询单位
	
	
	

	承包单位
	
	注册造价
工程师
	

	造价咨询单位
	
	
	

	①合同价款
	
	④投资超出原因
	

	②承包方送审价款
	
	
	

	③最终竣工结算价款
	
	
	

	承发包双方同意按上述最终结算价款：人民币__________________________________（大写）进行竣工结算，并对竣工结算资料的真实性负责。

	



发包单位（盖公章）

造价咨询单位（盖公章）

造价工程师（签字、盖执业印章）

年 月 日


	



承包单位（盖公章）

造价咨询单位（盖公章章）

造价工程师（签字、盖执业印章）

年 月 日


	




备案机关意见

备案人员

备案机关（盖章）

年 月 日




注：本表一式四份（承、发包方各一份、备案机关一份、竣工验收备案单位一份）.
1


